

Об утверждении План мероприятий («дорожная карта») по внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций на основании письма Департамента государственной общеобразовательной политики и развития образования Минпросвещения России (далее – соответственно – Программа просвещения, Департамент) от 21.10.2025 № 03-2069 в образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Номер строки	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
1	2	3	4
1.	Нормативное обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок, на основании письма Департамента от 21.10.2025 № 03-2069		
2.	Региональный уровень		
3.	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций в образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа просвещения) в дошкольных образовательных организациях – региональных площадках Свердловской области (далее – региональные площадки)	до 1.11.2025	Министерство образования Свердловской области
5.	Проведение ежегодного исследования результатов внедрения Программы просвещения в региональных площадках	Декабрь 2025, далее регулярно дважды в год II, IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
6.	Муниципальный уровень		
7.	Разработка и утверждение плана-графика по внедрению Программы просвещения в региональных площадках	до 15 ноября 2025	МОУО
8.	Организация работы по обеспечению своевременного повышения квалификации педагогических работников региональных площадок по внедрению Программы просвещения	В течение 2025 – 2026 годов, далее до 2030 г.	МОУО
9.	Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в дошкольных образовательных организациях для их дальнейшего тиражирования в МОУО, в регионе	до 1 ноября 2025 г., далее II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	МОУО
10.	Обеспечение участия ДОО - региональных площадок в ежегодном исследовании результатов внедрения Программы просвещения, расположенных в Свердловской области, в соответствии с письмом Департамента от 21.10.2025 № 03-2069	Декабрь 2025, далее регулярно дважды в год II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	МОУО
11.	Институциональный уровень		
12.	Разработка и утверждение плана-графика по вопросам внедрения Программы просвещения в ДОО - региональных площадках	до 7 ноября 2025 г.,	ДОО - региональные площадки

	Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию ресурсов для размещения просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и сообществах ДОО и социальных сетях в соответствии с письмом	до 15 ноября 2025 г.	ДОО - региональные площадки
14.	Обеспечение размещения просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях, в соответствии с письмом Департамента от 21.10.2025 г. № 03-2069	До 1 декабря 2025, далее II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	ДОО - региональные площадки
15.	Научно-методическое сопровождение внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок, на основании письма Департамента от 21.10.2025 № 03-2069		
	Региональный уровень		
17.	Проведение рабочих совещаний по вопросам внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок	до 1 декабря 2025, далее II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	Министерство образования
18.	Научно-методическое сопровождение методического объединения педагогов ДОО и профессиональных сообществ по вопросам внедрения Программы просвещения в ДОО - региональных площадок	ноябрь-декабрь 2025, далее I-III кварталы 2026-2030 гг.	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
19.	Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для их дальнейшего тиражирования в регионе и других регионах	ноябрь-декабрь 2025, далее I-III кварталы 2026-2030 гг.	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
20.	Муниципальный уровень		
21.	Проведение анализа готовности региональных площадок к внедрению программы просвещения в ДОО – региональных площадок по вопросам внедрения Программы просвещения	до 1 ноября 2025, далее - до 25 июня 2026-2030 гг.	МОУО
22.	Институциональный уровень		
23.	Формирование рабочей группы по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО - региональных площадок	до 01.12.2025	ДОО - региональные площадки
24.	Организация методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение процесса внедрения Программы просвещения	IV квартал 2025 г, далее до 2030 г. ежегодно	ДОО - региональные площадки
25.	Кадровое обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок, на основании письма Департамента от 21.10.2025 № 03-2069		
	Региональный уровень		
27.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО - региональных площадок по вопросам внедрения программы просвещения	IV квартал 2025 г, далее до 2030 г. ежегодно	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
28.	Муниципальный уровень		
29.	Обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических и руководящих работников региональных площадок по вопросам внедрения программы просвещения	до 25 декабря 2025 г, далее до 2030 г. ежегодно	МОУО

	Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для их дальнейшего тиражирования	IV квартал 2025 г, далее до 2030 г. ежегодно	МОУО
Институциональный уровень			
31.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО - региональных площадок по вопросам внедрения программы просвещения	до 1 ноября.2025	ДОО
32.	Разработка плана работы внутри институциональных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО - региональных площадок по вопросам внедрения программы просвещения	до 1 ноября.2025	ДОО
Информационное обеспечение внедрения Программы просвещения			
Региональный уровень			
34.			
35.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам внедрения программы просвещения в ДОО - региональных площадок	IV квартал 2025 г, далее II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	Министерство образования
36.	Продвижение в социальных сетях мероприятий и информационных материалов по вопросам внедрения программы просвещения в ДОО - региональных площадок	IV квартал 2025 г, далее I-III кварталы в течение 2026-2030 гг.	Министерство образования
37.	Размещение методических материалов на региональной цифровой платформе «Успешные родители» https://usp-roditeli.irro.ru/ на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» https://pedsovet66.irro.ru/ по внедрению программы просвещения в ДОО - региональных площадок	IV квартал 2025 г., II-IV кварталы до 2030 гг.	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Муниципальный уровень			
38.			
39.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе внедрения программы просвещения в ДОО - региональных площадок	IV квартал 2025 г, далее II-III кварталы в течение 2026-2030 гг.	МОУО
Институциональный уровень			
40.			
41.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ДОО - региональных площадок и родителей воспитанников: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах внедрения программы просвещения в ДОО – региональных площадок	IV квартал 2025 г, далее ежеквартально в течение 2026-2030 гг.	ДОО
42.	Размещение на сайте ДОО информационных материалов для родителей о внедрении программы просвещения в ДОО - региональных площадок	IV квартал 2025 г, далее II-IV кварталы в течение 2026-2030 гг.	ДОО